
 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
Ресурс годин на вивчення дисципліни «Управління проєктами» згідно з чинним РНП,  

розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує     

таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Управління проєктами» 

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  

 

Семестр 1 Семестр ___ 

Денна 

форма 

нав-

чання 

(ДФН) 

Заочна 

(диста-

нційна) 

форма 

навчан-

ня) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

нав-

чання 

(ДФН) 

Заочна 

(диста-

нційна) 

форма 

нав-

чання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

нав-

чання 

(ДФН) 

Заочна 

(диста-

нційна) 

форма 

нав-

чання) 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   4 4 4 4   

Кількість модулів 2 2 2 2   

Загальний обсяг часу, год 120 120 120 120   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 30 10 30 10   

лекційні заняття 14 4 14 4   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  16 6 16 6   

лабораторні заняття - - - -   

Самостійна робота, год, у т.ч. 90 110 90 110   

виконання курсової роботи - - - -   

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

20 20 20 20   

опрацювання матеріалу, вине-

сеного на самостійне  вивчення 

20 30 20 30   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

20 30 20 30   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 

- - - -   

підготовка до екзамену 

 

30 30 30 30   

Форма семестрового контролю  екзамен екзамен  



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Враховуючи особливість управлінської діяльності постає необхідність формування у 

майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі 

проєктного менеджменту, формування розуміння концептуальних основ проєктного управлін-

ня; набуття навичок проєктного аналізу, прийняття адекватних управлінських рішень тощо, в 

навчальний план підготовки магістра введено дисципліну "Управління проєктами". 

Мета вивчення дисципліни –  набуття фахівцями компетенцій та основних системних 

теоретичних і практичних знань з проєкт – менеджменту, навичок застосування сучасного 

універсального інструментарію розробки проєктів. Студенти повинні оволодіти систе-

мою знань із проєктного менеджменту задля формування управлінського мислення, 

принципів прийняття оптимальних рішень і отримати необхідні навички та вміння 

проєкт – менеджера. У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі      

результати навчання через знання, уміння та навички: 

 формувати сучасну концепцію проєкту; визначити основні ознаки проєкту; 

 виявити основних учасників проєкту, внутрішнє та зовнішнє оточення, здійснити струк-

туризацію проєкту, подати життєвий цикл та основні фази проєкту; 

 застосувати методи проєктного аналізу; 

 ідентифікувати основні проєктні ризики та використовувати методи їх зниження; 

 оцінити ефективність проєктів за сучасними методиками. 

         

          Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів      

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

           загальних: 

 ЗК1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

 ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

 ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

 ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

           фахових:    

 СК1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій мене-

джменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;  

 СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління 

людьми;  

 СК8 Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.  

 СК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.  

           додаткові спеціальні (фахові) компетентності: 

 ДСК11 Здатність застосовувати технології проєктного менеджменту для розвитку окре-

мих команд, громад та територій, галузевих підприємств; 

 ДСК 12 Здатність аналізувати та використовувати сучасні інформаційні засоби та тех-

нології, програмні продукти в процесі планування, контролю та оцінювання результатів 

проєкту. 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України: 

  ПРН1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, ме-

тодичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;  

 ПРН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;  

  ПРН6  Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінсь-

ких рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну відповідальність;  



 

 ПРН10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 

ДПРН14. Розробляти і реалізовувати соціальні, інфраструктурні та інвестиційні проєкти спря-

мовані на вирішення конкретних галузевих проблем та для розвитку територій і громад.  

 

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 Тематичний план  лекційних занять  

      Тематичний план  лекційних занять  дисципліни «Управління проєктами» характери-

зує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 –Тематичний план  лекційних занять  

 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підроз-

діл 
ДФН ЗФН 

М 1 Управління проєктами 14 4   

ЗМ 1 СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1  8 3   

Т 1.1  Управління проєктами в системі менеджменту 

організації. Загальне визначення проєкту. Основні 

риси проєкту. Класифікація проєктів. Типи та види 

проектів, їх характеристика. Учасники проєкту – 

склад, взаємозв’язки та основні функції. Оточення 

проєкту. Вплив оточення на різні типи проєктів 

4 1 3,13 3 Р. 1 

13 Р. 1 

 

Т 1.2 Життєвий цикл проєкту. Фази життєвого циклу 

проєкту. Методика UNIDO. Підхід Всесвітнього 

банку. 

2 1 3,13 3 Р. 1 

13 Р. 1 

 

Т 1.3  Обгрунтування проєкту.  Структура проєктного 

аналізу: технічний аналіз, комерційний аналіз, фі-

нансовий аналіз, екологічний аналіз, організацій-

ний аналіз, соціальний аналіз, економічний аналіз. 

Прогнозування ефективності проєкту. 

2 1 3,15 3 Р. 1 

15 Р. 8-

14 

 

ЗМ 2 СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2  6 1   

Т 2.1 Основи планування проєкту та організаційного 

проєктування. Мета і функції проєктного плану-

вання. Характеристика планування проєкту. Вимо-

ги до послідовності виконання робіт планування 

проєкту. Організація планування. Компоненти 

проєктної  структури. Методологія структуризації, 

її характеристика і значення. Застосування проєкт-

них організаційних структур в управлінні. 

2  3,13 3 Р. 3 

13 Р. 3 

 

Т 2.2 Управління ризиками проєктів. Сутність та види 

проєктних ризиків. Причини виникнення, класифі-

кація проєктних ризиків, наслідки проєктних ризи-

ків. Методи аналізу проєктних ризиків. Способи 

зниження проєктних ризиків.  

2 1 3,13 3 Р. 5 

13 Р. 6 

 



 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підроз-

діл 
ДФН ЗФН 

Т 2.3 Управління галузевими проєктами. 
Сутність та особливості використання інструмента-

рію управління проєктами у різних галузях. Управ-

ління проектами в енергетиці. Проєктний підхід до 

програм регіонального розвитку.  

2  4-10,12 12 Р. 

1.1-1.2 

 

                 Всього: 

                 Модуль 1 – змістових модулів -2. 

 

          3.2 Теми практичних занять 

 

        Теми практичних занять дисципліни  наведено у таблиці 3. 

 

   Таблиця 3 – Теми практичних  занять 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ ДФН ЗФН 

М 1 Управління проєктами 

 

16 6   

ЗМ 1 СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1     

П 1.1 Управління проєктами в системі менеджмен-

ту організації. Ідентифікація основних рис 

проєкту. Аналіз видів проектів, основних харак-

теристик. Оцінка оточення та учасників проєкту 

(опитування, кейс). 

4 2 3 3 Р. 1 

 

П 1.2 

Життєвий цикл проєкту. Аналіз фаз життєвого 

циклу проєкт згідно методики UNIDO. Розробка 

концепції проєкту (Мозковий штурм. Дискусія) 

2 - 3 3 Р. 1 

 

П 1.3 

Обгрунтування проєкту.    Комплексний аналіз 

комерційних, технічних, екологічних, соціаль-

них, фінансових аспектів проєкту. ТЕО. Оцінка 

ефективності інвестиційних проєктів (кейс).   

4 2 3 3 Р. 1 

 

ЗМ 2 СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2     

 П 2.1 Основи планування проєкту та організацій-

ного проєктування. Структуризація та плану-

вання проєкту (кейс). 

2 - 3 3 Р. 3 

 

П 2.2 Управління ризиками проєктів Аналіз проєк-

тних ризиків та розробка програми зниження 

ризиків (кейс). Тестовий контроль знань.   

2 2 3 

 

3 Р. 5 

 

П 2.3 Управління галузевими проєктами. Застосу-

вання проєктного підходу до програм галузевого 

та регіонального розвитку (дискусія, диспут) 

2 - 14 

 

1.1-1.3 

 

 

 



 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  питан-

ня, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підроз-

діл 

М 1 Управління проєктами 20   

ЗМ 1 СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1    

Т 1.1 Управління проєктами в системі менеджменту 

організації. Характеристика управління проєктами: 

специфічність мети,  неповторність, комплексність, 

гнучкість, здатність до змін. Функції та процеси 

проєктного менеджменту. Піраміда проєктного ме-

неджменту: механізми, інструменти, методи, засоби, 

функції. Модель управління проєктами як поєднан-

ня основних функцій проєктного менеджменту та 

інструментів їх реалізації. 

2 1,3,13 3 Р. 1 

13 Р. 1 

 

Т 1.2 Життєвий цикл проєкту. Особливості фінвести-

ційної фази життєвого циклу проєкту згідно методи-

ки UNIDO. Сутність етапу «переговори» життєвого 

циклу проєкту згідно методики Світового банку. То-

рги (тендери) 

2 1,3,13 3 Р. 1 

13 Р. 1 

 

Т 1.3 Обгрунтування проєкту. Ініціалізація проєкту: ро-

зробка концепції проєкту, формування ідеї проєкту, 

попереднє пророблення цілей та завдань проєкту, 

передпроєктні дослідження можливостей виконання 

проєкту, заключні проєктні дослідження на основі 

техніко-економічного, фінансового та загальноеко-

номічного аналізу. 

4 1,3,15 3 Р. 1 

15 Р. 8-

14 

 

ЗМ 2 СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2    

Т 2.1 Основи планування проєкту та організаційного 

проєктування Сутність, мета та завдання ініціалі-

зації проєкту. Структура та зміст проєктного за-

вдання. Роль учасників розробки проєкту та завдан-

ня. Методологічні підходи під час планування проє-

кту: традиційний підхід, схематичний, багатостадій-

не та багаторівневе планування. Методологія «ви-

трати-час-ресурси» (СТЯ). Складові системи плану-

вання та контролю проєкту: мета, характеристика 

робіт, сітьове планування, складання бюджету, мо-

ніторинг виконання у часі та по витратах, система 

інформування і прийняття рішень. Підсистеми ро-

бочої структури: кінцеві результати, субпроєкти, ро-

бочі модулі, робочі елементи та їх характеристика. 

Основні ознаки робочого пакета як найнижчого рів-

ня робочої структури. Переваги робочої структури 

проєкту. Управління часом виконання проєкту.  

2 

 

 

 

1,3,13 3 Р. 3 

13 Р. 

3,8 

 



 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  питан-

ня, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підроз-

діл 

Планування послідовності робіт. Оцінювання трива-

лості робіт проєкту. Сутність, завдання та види ка-

лендарних планів. Планування ресурсного забезпе-

чення проєкту. Характеристика ресурсів проєкту. 

Визначення потреби в ресурсах.. Структура витрат 

проєкту. Система вимог до джерел забезпечення 

проєкту. 

Т 2.2 Управління ризиками проєктів. Фактори, що ви-

значають рівень ризикованості проєкту. Якісний та 

кількісний аналіз ризиків проєктів. Ранжування ризи-

ків. Можливі стратегії поведінки компанії щодо ризи-

ків: страхування, усунення ризиків, стратегія розподі-

лу ризиків, стратегія зменшення ризиків, стратегія 

сприйняття ризиків. Дії компанії у межах кожної стра-

тегії. Формування програм реагування на ризик. 

2 1,3,13 3 Р. 5 

13 Р. 6 

 

Т 2.3 Управління галузевими проєктами. 
Проєктний підхід в бізнесі. Особливості реалізації 

проєктної діяльності в бізнесі. Використання інстру-

ментів проєктного менеджменту в малому та серед-

ньому бізнесі.  

 

2 4-10,12 12 Р. 

1.1-1.2 

 

 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

 1 Овецька О.В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Ділове адміністрування 

(Управління проектами)». Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 21 с. 
URL: https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=465093 

2 Овецька О.В. Ділове адміністрування: Управління проектами:  Практикум / О.В. Ове-

цька, І.В Миронова. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018 – 51 с. 
URL: https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=465940 

3 Запухляк, І. Б. Управління проектами: конспект лекцій / І. Б. Запухляк. – Івано-

Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 202 с.  

URL: https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=465621 

4.2  Додаткова література 

4 Olha Ovetska, Sergiy Oveckiy & Oleg Vytyazʹ «Conceptual principles of project 

management for development of hydrate and other unconventional gas fields as a component of energy 

security of Ukraine». IV International Scientific and Technical Conference “Gas Hydrate 

Technologies: Global Trends, Challenges and Horizons” (GHT 2020) Dnipro, Ukraine, November 11-

12, 2020, E3S Web of Conferences. Volume 230 (2021), DOI: 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123001021 

5 Овецька О.В. Управління проектами у нафтогазовій галузі/ О.В.Овецька, Є.О. Суліма, 

//  збірник матеріалів Матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції «Економіка 

сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти», Східно – Український інститут еконо-

міки та управління, 28 листопада 2020 р.: Збірник матеріалів. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. -– 

С. 125-127. URL:  

https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/2968/1/siee.zaporojie_%D0%BB%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4_2020%20%281%29.pdf 
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6 Овецька О.В. Стратегічні передумови реформування компаній ПЕК України на засадах 

сучасної методології проект-орієнтованого управління/ О.В.Овецька, С.О. Овецький, //  Матері-

али міжнародної науково- практичної конференції "Наука та освіта: ключові питання сучаснос-

ті”: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ», 18 травня 2018 р. / ГО «Європейська наукова платформа». – Чер-

нігів, 2018. – Т.7. – С. 110-112  

7 Овецька О.В. Пріоритети реалізації стратегічних проєктів нарощування видобутку газу  

в західному регіоні України: [Текст] / О.В.Овецька, С.О. Овецький, //  Управління розвитком 

соціально-економічних систем: Матеріали  міжнародної науково-технічної конференції, 

ХНТУНС, 26-30 квітня 2021р.: Збірник матеріалів. – Харків, 2021. – С. 29-31. URL: 

https://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/v_materiali_konferencii_hntusg_26-30.04.21.pdf 

8 Овецька О.В., Овецький С.О. Research of tendencies of strategic development of 

management of large projects of oil and gas industry of Ukraine. «Креативність, підприємництво, 

інновації: управлінські та освітні тренди майбутнього» (IMPULSE 2021): Матеріали міжнарод-

ної науково-технічної конференції, 16-17 червня 2021 р.: Збірник матеріалів.  Харків, 2021.  С. 

57-60. URL: https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/IMPULSE-

2021_Kharkiv_Creative-Spark.pdf 

9 Oveckiy S. O., Ovetska O.V. Digital transformation project management in oil and gas 

companies:  Recent scientific investigation: Матеріали міжнародної науково-практичної конфере-

нції: зб. наук. праць «InterConf», 11-12 червня 2021 р. – Oslo, Norway, 2021 – С. 27-30. URL: 

https://interconf.top/archive-7.html 

10 Управління проектами: навч. посіб. Уклад.: Л. М. Логачова, О. В. Логачова. Суми : 

Університет. книга, 2019.  208 с. URL:  

https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=459093 

11 Ващишак, І. Р. Управління проектами в енергетиці: конспект лекцій / І. Р. Ващишак. – 

Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 89 с. URL: 

https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=454727 

12 Белей, О. І. Управління проектами : конспект лекцій / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : 

ІФНТУНГ, 2018. – 54 с. URL: 

https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=447976 

13 Запухляк, І. Б Командний менеджмент: практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 

2021. - 85 с URL: https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=465918 

14 Войтків, Л. С. Проектний аналіз [Текст] : практикум / Л. С. Войтків, Ю. В. Буй, 

Н. І. Ящеріцина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 65 с. –URL: 

 https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=468789 

 

4.5 Інформаційні ресурси в Інтернеті 

15  Prabhu T.L. (2020). Project Management: Fundamental Principles of Project Manage-

ment. Nestfame Creations Pvt. Ltd. 285 p. URL: 
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16 Martina Huemann. (editor) (2021). International Journal of Project Management. Volume 
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17 Pmbok Guide.. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: Project 

Management Institute. 2018. URL: - 

https://book.akij.net/eBooks/2018/March/5abcc35b666f7/a%20guide%20to%20the%20project%20ma

nagement%20body%20of%20knowledge%206e.pdf 
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5 ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Форми навчання: навчальні заняття - лекції, практичні, лабораторні, консультації;  само-

стійна робота - вивчення окремих питань тем студентом самостійно, підготовка до 

відпрацювання занять у разі пропуску; практична підготовка - підготовка до виконання лабора-

торних робіт; контрольні заходи - тести, контрольні роботи. 

При вивченні дисципліни відповідно до наказу №150 від 24.06.2021р. використовуються 

наступні методи навчання, а саме: 

МН 1 - словесні методи (МН 1.1 – лекція,  МН 1.2 – розповідь –пояснення, МН 1.3 – бесі-

да); МН 2 - наочні методи (МН 2.4 - комп’ютерні і мультимедійні методи); МН 3 - практичні 

методи (МН 3.1 – вправи, МН 3.4 - практичні роботи); МН 4 – індуктивний метод; МН 5 – деду-

ктивний метод; МН 6 – традуктивний метод; МН 7 – аналітичний метод; МН 10 - метод  уза-

гальнення; МН 15 - проблемно-пошуковий метод; МН 17 – дослідницький метод; МН 18 - ме-

тоди самостійної роботи вдома; МН 19 - робота під керівництвом викладача; МН 20 - інтерак-

тивні методи (МН 20.1 - кейс-метод, МН 20.2 - дискусія, диспут, МН 20.3 - мозковий штурм, 

МН 20.4 - рольові і ділові ігри, МН 20.7 - бесіда-діалог) 

 

6 ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Усі види робіт слід виконувати вчасно, щоб зберігати загальний темп курсу, котрий сприяє 

ефективному засвоєнню матеріалу. Наслідками пропущених занять без поважних причин, за-

звичай, стають додаткові види самостійної роботи (домашня контрольна робота, усна відповідь, 

тестовий контроль, презентація). 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких по-

дій – реагування відповідно до Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу. 

Система оцінювання – оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нарахову-

ються за наступним співвідношенням: лекції – 50% семестрової оцінки,   практичні роботи – 50 

% семестрової оцінки. 

 

  

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
  

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами комплексних контролів за зміс-

товими модулями. Модульний контроль за кожним змістовим модулем передбачає контроль 

теоретичних знань і практичних навиків, самостійної та індивідуальної роботи. Схему нараху-

вання балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  

з дисципліни «Управління проєктами»   

 

Тема Назва модуля 
Методи і форма 

оцінювання* 

Максима-
льна кіль-
кість балів 

М 1 Управління проєктами в сучасних умовах 100 

Т 1.1 
Управління проєктами в системі менеджменту орга-
нізації 

МФО 4 10 

Т 1. 2 Життєвий цикл проєкту МФО 5 10 

Т 1.3 Обгрунтування проєкту МФО 6 10 

Т 1.4 
Основи планування проєкту та організаційного 
проєктування 

 МФО 4 10 

Т 2.1 Управління ризиками проєктів  МФО 5 5 
 

Т 2.2 
 
Управління галузевими проєктами 

МФО 6 5 

 Модульний контроль – Колоквіум, індивід робота МФО 8 50 
    
 Сума рейтингових балів за семестр  (Р)  100 
 Екзаменаційна оцінка (Е) МФО 1 100 
 Семестрова оцінка з дисципліни    (Р+Е)/2 

 * - пояснення див. Наказ ректора ІФНТУНГ «Про шифрування методів навчання, методів і форм 
оцінювання» №150 від 24.06.2021 року 

 

 

 

 

 

 
Таблиця 6 -  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Національна Університетська 
(в балах) 

ECTS Визначення ECTS Рекомендована система 
оцінювання згідно із 
наказом МОіНУ №48 

від 23.01.2004р. 
Відмінно 90-100 А Відмінно- відмінне вико-

нання лише з незначною 
кількістю помилок 

90-100 (відмінно) 

Добре 82-89 В Дуже добре – вище серед-
нього рівня з кількома по-

милками 

 
 
 
 
 

75-89 (добре) 

75-81 С Добре – в загальному пра-
вильна робота з певною кі-

лькістю грубих помилок 
Задовільно 67-74 D Задовільно- непогано, але 

зі значною кількістю недо-
ліків 

 
 
 
 
 

60-70 (задовільно) 

60-66 E Достатньо – виконання за-
довольняє мінімальні кри-

терії 
Незадовільно 35-59 FX Незадовільно – потрібно 

попрацювати перед тим, як 
отримати залік або скласти 

екзамен 

35-59 (незадовільно із 
можливістю повторного 

складання екзамену) 

0-34 F Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота 

0-34 (незадовільно із 
обов’язковим повтор-

ним вивченням модуля) 
    * - Рекомендована система оцінювання згідно із наказом МОіНУ №48 від 23.01.2004р. 
 

Остаточне оцінювання екзамену з дисципліни проводиться відповідно до вимог чинного Поло-

ження «Про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рей-

тингу студентів» 



 

Якщо студент навчається за дуальною формою освіти елементи тем. що виносяться для вивчення 
на підприємствах формуються індивідуально для кожного студента за погодженням кафедри та підпри-
ємства (Додаток 1). 

Додаток1 

Елементи тем для здобувачів освіти, які навчаються за дуальною формою, що виносяться 

для вивчення на підприємствах: 

Тематичний план лекційних занять  

Шифр Назва модулів (М), змістовних модулів (ЗМ) , 

тем (Т) та їх зміст 

Обсяг, год 
Елементи тем. 

що виносяться 

для вивчення 

на підприємс-

твах 

М 1 Управління проєктами 14  

М1 ЗМ1 Т1.1 Управління проєктами в системі менеджменту 

організації 
4  

М1 ЗМ1 Т1.2 Життєвий цикл проєкту 2  

М1 ЗМ1 Т1.3 Обгрунтування проєкту 2  

М1 ЗМ1 Т1.4 Основи планування проєкту та організаційного 

проєктування 
2  

М1 ЗМ2 Т2.1 Управління ризиками проєктів 2  

М1 ЗМ2 Т2.2 Управління галузевими проєктами 2  

Теми практичних занять 

Шифр Назва модулів (М), змістовних модулів (ЗМ) 

, тем (Т) та їх зміст 

Обсяг, год 
Елементи тем. 

що виносяться 

для вивчення 

на підприємст-

вах 

М 1 Управління проєктами 16  

М1 ЗМ1 П1.1 Управління проєктами в системі менеджменту 

організації 
4  

М1 ЗМ1 П1.2 Життєвий цикл проєкту 2  

М1 ЗМ1 П1.3 Обгрунтування проєкту 4  

М1 ЗМ2 П2.1 Основи планування проєкту та організаційного 

проєктування 

2  

М1 ЗМ2 П2.2 Управління ризиками проєктів 2  

М1 ЗМ2 П2.3 Управління галузевими проєктами 2  

 
Структура залікових кредитів дисципліни 

 

 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

тем практичних занять (П)  
Обсяг годин бали 
лекції прак 

М 1 Управління проєктами 14 16  

М1 ЗМ1 Т1.1 Управління проєктами в системі менеджменту орга-

нізації 
 
4 4 10 

М1 ЗМ1 Т1.2 Життєвий цикл проєкту 2 2 10 

М1 ЗМ1 Т1.3 Обгрунтування проєкту 2 4 10 

М1 ЗМ2 Т2.1 Основи планування проєкту та організаційного 

проєктування 

2 
2 10 



 

 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

тем практичних занять (П)  
Обсяг годин бали 
лекції прак 

М1 ЗМ2 Т2.2 Управління ризиками проєктів 2 2 5 

М1 ЗМ2 Т2.3 Управління галузевими проєктами  
2 

 
2 

 
5 

 Модульний контроль - Колоквіум   50 
 СУМА   100 

 


